

Projektin riskimatriisi

RISKIMATRIISI

Riskit			
Todennäköisyys (P)	Ryhmäjäsenen yllättävä poissaolo	Aikataulusta jälkeen jääminen	Hallinta työkalujen ja sovellusten kaatuminen
5 = Hyvin todennäköistä	2		
4 = Todennäköistä			
3 = Mahdollista		3	
2 = Epätodennäköistä			
1 = Harvinaista			5
Riskiluvut (P*I <sup>2</sup> )	20	27	25
Vaikutukset (I)			
	1 = merkityksetön	2 = lievä vaikutus	3 = kohtalainen vaikutus

# Projektin riskimatriisi

Huono informaation kulku	Koodiongelmien korjaukseen käytetään liikaa aikaa
	4
3	

18	48
----	----

4 = suuri vaikutus	5 = katastrofi